

Beschlussauszug

**Sitzung des Hauptausschusses des Wasserzweckverbandes Ostangeln vom
13.11.2023**

TOP 15. Sachstand Neubau Wasserwerk

Der Verbandsvorsteher berichtet:

Ursprünglich sollte die Gesamtbaumaßnahme mit den Leistungsphasen 1-8 an ein Ausschreibungsbüro vergeben werden. Die Vorgespräche mit diversen Vergabebüros haben ergeben, dass eine Generalausschreibung unvorteilhaft ist. Deshalb wurden die Aufträge für die Grundlagenermittlung (Phase 1) und Vorplanung (Phase 2) separat vergeben.

Erst nach Abschluss dieser Phasen kann eine weitere Ausschreibung erfolgen, da hier grundlegende Tatsachen (z.B. Betongutachten Reinwasserbehälter, Bodengutachten, Finanzierung) ermittelt werden.

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Steinbergkirche, den 03.04.2024