

*Betreff***Beratung und Empfehlung über die Mehrkosten der Maßnahme
"Erschließung des Naturschutzgebietes Geltinger Birk für den
Radtourismus"***Sachbearbeitende Dienststelle:***Fachbereich I***Datum***09.03.2017***Sachbearbeitung:***Gerd Aloe***Beratungsfolge (Zuständigkeit)***Ausschuss für Touristik des Amtes Geltinger Bucht (Beratung und Empfehlung)***Sitzungstermin***04.04.2017***Status***Ö****Beschlussvorschlag:**

Der Touristikausschuss empfiehlt dem Amtsausschuss die Mehrkosten für die Maßnahme „Erschließung des Naturschutzgebietes Geltinger Birk für den Radtourismus“ in Höhe von 4.500,00 € zu beschließen und für das Haushaltsjahr 2017 bereitzustellen.

Sachverhalt:

Der Amtsausschuss hatte bereits am 16.09.2015 unter TOP 8 beschlossen die o.g. Maßnahme durchzuführen.

Die Eigenbeteiligung des Amtes wurde dabei auf maximal 30.000,00 € begrenzt.

Das erst im August 2016 festgestellte Ergebnis der baufachtechnischen Prüfung durch das LLUR setzte die zuwendungsfähigen Kosten mit 180.064,85 € fest.

Das waren rd. 30.000,00 € mehr als 2015 kalkuliert.

Nach Abzug der darauf entfallenden Förderung von 70 % verbleiben rd. 9.000,00 € die zu gleichen Teilen, also jeweils 4.500,00 €, vom Amt Geltinger Bucht und der Stiftung Naturschutz aufzubringen sind.

Lt. Finanzierungsplan sind folgende Eigenmittelaufzubringen:

Bisher:

Gesamtkosten 150.000,00 € Zuschuss GRW 70% 105.000,00 € Eigenmittel 45.000,00 €

Neu:

Gesamtkosten 180.000,00 € Zuschuss GRW 70% 126.000,00 € Eigenmittel 54.000,00 €

Die Eigenmittel sind zu jeweils 50%, also 27.000,00 €, vom Amt Geltinger Bucht und der Stiftung Naturschutz aufzubringen.

Damit liegen die Kosten in dem vom Amtsausschuss festgelegten Rahmen von 30.000,00 €

Finanzielle Auswirkungen vorhanden**Ja: ☒ Nein: ☐****Betroffenes Produktkonto:785200****Haushaltsansatz im lfd. Jahr: AfA / Jahr:****150.000,00 €****Noch zur Verfügung stehende Mittel:****150.000,00 €**

Anlagen: